

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 5月 27日
契約業者名	昱工業(株)
契約業者の住所	石川県金沢市広岡2-2-27-102
工事の名称	料金所後方軸重計測装置設置工事(2019-神管)
工事場所	尼崎西料金所、芦屋集約料金所、芦屋入口料金所、深江料金所外38箇所
工事種別	機械器具設置
工事概要	後方軸重計測装置の 設置
工期(自)	令和 1年 6月 15日
工期(至)	令和 3年 7月 30日
契約金額	1,061,500,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	1,061,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金所後方軸重計測装置設置工事（2019－神管）  
第1回設計変更

工期延期理由：他工事との調整による施工時期見直しに伴う工期の延期

工期：(元) 2019年6月15日～2021年5月31日

(変更) 2019年6月15日～2021年7月30日