

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 5月 27日
契約業者名	(株) 共和電業
契約業者の住所	東京都調布市調布ヶ丘3-5-1
工事の名称	車両重量計測装置設置工事 (2019-神管)
工事場所	新尼崎末広料金所、鳴尾浜料金所外5箇所
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 設置
工期(自)	令和 2年 1月 16日
工期(至)	令和 3年 7月 30日
契約金額	437,800,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	437,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置設置工事（2019 神管）
第1回設計変更

工期延期理由：他工事との調整による施工時期見直しに伴う工期の延期

工期：(元) 2020年1月16日～2021年5月31日

(変更) 2020年1月16日～2021年7月30日