

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 11月 26日
契約業者名	日本電設工業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町2-1-3
工事の名称	道路照明設備補修工事(30-1-神)
工事場所	神戸管理・保全部管内
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の補修
工期(自)	平成 30年 9月 5日
工期(至)	令和 3年 6月 30日
契約金額	880,092,000 円
変更金額	234,758,806 円 増
変更後の契約金額	1,114,850,806 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備補修工事（30-1-神）

第3回変更

- ・照明柱、LED 照明変圧器の仕様変更
- ・照明柱基礎補修の追加
- ・照明方式の変更（低位置照明）
- ・関連工事との工程調整による工期延期