

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 6月 28日
契約業者名	日本電設工業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町2-1-3
工事の名称	道路照明設備補修工事(30-1-神)
工事場所	神戸管理・保全部管内
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の補修
工期(自)	平成 30年 9月 5日
工期(至)	令和 3年 7月 31日
契約金額	1,114,850,806 円
変更金額	7,319,270 円 増
変更後の契約金額	1,122,170,076 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備補修工事（30-1-神）

第4回（最終）変更

- ・数量精算
- ・関連工事との工程調整による工期延期