

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和 3年 7月 21日  |
| 契約業者名    | 三井住友建設(株)   |
| 契約業者の住所  | 東京都中央区佃2-1-6  |
| 工事の名称    | P C桁等大規模修繕工事(2019-4-環)  |
| 工事場所     | 大阪府中央区松屋町~大阪府中央区島之内1丁目付近  |
| 工事種別     | 橋梁(P・C)   |
| 工事概要     | P C桁等補修工<br>調査工 9,895.2m <sup>2</sup><br>外ケーブル補強工 1式<br>中央ヒンジ部改良 1式<br>炭素繊維シート補強工1式<br>コンクリート表面保護工<br>750.1m <sup>2</sup><br>マンホール工 1式<br>検査路撤去復旧工 1式<br>仮設工 1式<br>共通仮設費 1式<br>詳細設計費 1式 |
| 工期(自)    | 令和 2年 2月 29日  |
| 工期(至)    | 令和 5年 2月 2日   |
| 契約金額     | 488,400,000 円   |
| 変更金額     | 1,139,600,000 円 増   |
| 変更後の契約金額 | 1,628,000,000 円   |
| 変更理由     | 別紙のとおり  |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### PC桁等大規模修繕工事（2019-4-環）第1回変更

- ・概略設計完了に伴う炭素繊維シートの補強範囲の変更及びコンクリート表面保護工の追加
- ・関係管理者協議等に伴う橋梁足場等設備工の変更、運搬費の追加
- ・その他数量精査
- ・施工の追加に伴う工期延期  
(元) 2020年2月29日 ～ 2021年8月31日  
(変更) 2020年2月29日 ～ 2023年2月 2日

以 上