

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 7月 27日
契約業者名	(株) 共和電業
契約業者の住所	東京都調布市調布ヶ丘3-5-1
工事の名称	車両重量計測装置設置工事 (2019-神管)
工事場所	新尼崎末広料金所、鳴尾浜料金所外5箇所
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の設置
工期(自)	令和 2年 1月 16日
工期(至)	令和 4年 4月 30日
契約金額	437,800,000 円
変更金額	71,500,000 円 増
変更後の契約金額	509,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置設置工事(2019-神管)第2回設計変更

- ・ 芦屋入口料金所1、2レーンの車両重量計測装置更新工事の追加
- ・ 路面勾配測定 of 追加
- ・ その他数量精算