

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 8月 26日
契約業者名	青木あすなろ建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝4-8-2
工事の名称	朝潮橋受電所新築その他工事(30-港)
工事場所	大阪市港区石田3丁目1番地3号、4号(受電所)、1番地25号(内装改修、設備架台)
工事種別	建築
工事概要	朝潮橋-受電所新築 第一社屋-内装改修 第一社屋-架台新設
工期(自)	平成 31年 3月 30日
工期(至)	令和 4年 1月 7日
契約金額	1,976,860,000 円
変更金額	209,042,966 円 増
変更後の契約金額	2,185,902,966 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 朝潮橋受電所新築その他工事(30-大) 第2回設計変更 変更理由書

- ・ 施工協議の結果、近接構造物に対する変状観測追加。
- ・ 行政協議の結果、消火設備の仕様変更。
- ・ 管理者調整の結果、内装改修追加。
- ・ その他数量精算。