

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 8月 26日	
契約業者名	(株) ハンシン建設	
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区佃2-10-5	
工事の名称	橋脚耐震補強下部工事(2019-大管)	
工事場所	大阪府大阪市住之江区南港東4丁目、大阪府松原市大堀4丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	橋脚耐震補強下部工事 (湾P62-A) RC橋脚工1式 作業土工1式 場所打ち杭基礎工 (φ1.2m)15本 フーチング工1基 RC躯体工1基 土留・仮締切工1式 仮設工1式	共通仮設費1式 鋼製橋脚工事 (松P581-A) 鋼製橋脚工1式 鋼管柱製作工61.759t 工場塗装工361.0m ² 鋼管杭工2本 鋼製橋脚架設工2基 現場塗装工9.0m ² 中詰コンクリート工1式
工期(自)	令和 1年 10月 19日	
工期(至)	令和 4年 9月 30日	
契約金額	312,400,000 円	
変更金額	400,840,000 円 増	
変更後の契約金額	713,240,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

橋脚耐震補強下部工事(2019・大管) 第3回変更

- ・ 施工箇所の追加
- ・ 仮設工の追加
- ・ 施工箇所追加に伴う工期変更
元工期 令和1年10月19日～令和3年8月31日
変更工期 令和1年10月19日～令和4年9月30日

以上