

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 9月 14日	
契約業者名	(株) NIPPO	
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11	
工事の名称	舗装及び高欄設置その他工事 (2019-大管)	
工事場所	高石市高砂1丁目付近、泉大津市汐見町付近、高石市高砂1丁目付近、泉大津市新港町付近、大阪市港区波除2丁目～大阪市港区港晴2丁目付近、大阪市西区西本町1丁目～大阪市西区京町堀1丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	[I期] (渡り線部) 舗装工1,309.3m ² 道路附属施設工1式 [II期] (大阪港線 拡幅部) 舗装工693.0m ² 道路附属施設工1式 仮設工1式 (環状線拡幅部) 舗装工2,436.1m ² 道路附属施設工1式 (信濃橋入路部) 舗装工 888.2m ² 道路附属施設工1式 (環状線第1走行車線 部) 舗装工3,011.4m ² (環状線) 仮設工1式	(渡り線部) 道路附属 施設工1式 共通仮設費 1式 [III期] 4号湾岸線 (高石PA 泉大津PA 高石出口 泉大津出口) 舗装補修工29,666.0m ² 道路附属施設工1式 仮設工1式 高欄設置校955.3m 固定規制工1式 (16号大阪港線) 舗装補修工18,430.5m ² 道路附属施設工1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式
工期 (自)	令和 1年 5月 25日	
工期 (至)	令和 4年 8月 31日	
契約金額	903,969,000 円	
変更金額	181,940,000 円 増	
変更後の契約金額	1,085,909,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装及び高欄設置その他工事（2019-大管） 第5回変更

- ・ 舗装補修工及び高欄設置工の変更
- ・ 固定規制工の追加
- ・ 管理者協議等による交通管理工の変更
- ・ 数量精算等
- ・ 関連工事と工程調整の結果による工期変更
元工期（Ⅲ期）令和1年5月25日～令和3年9月20日
変更工期（Ⅲ期）令和1年5月25日～令和4年8月31日

以 上