

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 12月 21日	
契約業者名	(株) ガイアート	
契約業者の住所	東京都新宿区新小川町8-27	
工事の名称	西船場JCT路下整備工事	
工事場所	大阪市西区西本町1丁目~同市同区江戸堀1丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	路下整備工(大阪港線) 1式 歩道部舗装工 1,773.4m ² 車道部舗装工 2,957.6m ² 歩道部植栽工 16箇所 道路付属物工 1式 パーキングチケット設備整備工 1式 信号設備復旧工 1式 信号制御機復旧工 1式 既設構造物撤去工 1式	路下整備工(環状線) 1式 車道部舗装工 2,627.0m ² 駐車場部舗装工 4,787.3m ² 境界構造物工 1式 水路復旧工 544.3m 駐車場施設工 1式 既設構造物撤去工 1式 歩道部舗装工 281.8m ² 裏面板設置工 233.2m ² 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	2020年 2月 21日	
工期(至)	2021年 12月 28日	
契約金額	183,700,000 円	
変更金額	218,900,000 円 増	
変更後の契約金額	402,600,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

西船場JCT路下整備工事 第3回(最終)変更

1. 大阪港線における追加・変更の追加

管理者との協議結果に基づき、以下の追加・変更を行う。

- ・交通管理者施設復旧の追加
- ・車道部舗装工の追加
- ・歩道部植栽工の変更

2. 環状線における追加・変更の追加

管理者との協議結果に基づき、以下の追加・変更を行う。

- ・車道部舗装工の変更
- ・駐車場部舗装工の変更
- ・水路復旧工の変更
- ・駐車場施設工の変更