

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 1月 17日
契約業者名	阪神高速サービス株式会社
契約業者の住所	大阪市西区靱本町一丁目11番7号
業務の名称	阪神高速道路利用促進施策実施計画原案検討等業務 (2021年度)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	企画・打合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 WGの事務局運営補助等・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 調査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 実施計画原案等の検討・提案・・・・・・・・・・・・・・1式 報告書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 外注費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
業務期間(自)	令和 3年 6月 18日
業務期間(至)	令和 4年 5月 31日
契約金額	29,843,000 円
変更金額	7,150,000 円 増
変更後の契約金額	36,993,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路利用促進施策実施計画原案検討等業務（2021年度） 第1回変更

本業務は、阪神高速道路利用促進戦略をもとに中長期的な施策を検討・立案することを目的に設置した「みらいトライPT」における運営補助及び施策実施のための計画原案の検討・提案等を行う業務である。

本PTについては、2021年7月より開始したところであるが、途中、新型コロナに係る緊急事態宣言の発出に伴い、実施の中断・延期及びプログラムの変更・追加等を行う必要が生じたため、業務期間の延長及びこれに係る人件費の増、加えて、今回の変更時点で判明している直接経費に関する数量実績についても変更するものである。

〈業務期間〉

（変更前） 2021年6月18日 ～ 2022年3月25日

（変更後） 2021年6月18日 ～ 2022年5月31日