

(第6回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 1月 26日
契約業者名	南海辰村建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中3-5-19
工事の名称	管理用建物駐車場整備工事(29-大管)
工事場所	大阪市西淀川区大和田1丁目5番地1号、他3ヶ所
工事種別	建築
工事概要	立体駐車場の整備
工期(自)	平成 29年 6月 20日
工期(至)	令和 4年 1月 31日
契約金額	1,577,340,000 円
変更金額	66,257,586 円 増
変更後の契約金額	1,643,597,586 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

管理用建物駐車場整備工事(29-大管)第6回(最終)設計変更 変更理由書

- ・ 現場調査の結果、雨水排水管移設の追加。
- ・ 施工協議の結果、近接構造物に対する変状観測追加。
- ・ その他数量精算。