

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 2月 25日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	コンタクトサービス装置改修工事 (2020-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪東大阪線、兵庫県道高速神戸西宮線
工事種別	電気通信
工事概要	コンタクトサービス装置の更新
工期 (自)	令和 2年 5月 19日
工期 (至)	令和 4年 5月 31日
契約金額	421,850,000 円
変更金額	69,850,000 円 増
変更後の契約金額	491,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

コンタクトサービス装置改修工事（2020-大管・神管）
第1回変更

- ・画面仕様の一部変更
- ・京橋センターにおける監視及び認証方法の仕様変更

以上