

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 4月 1日
契約業者名	アイ電気通信(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市鶴見区横堤1-6-45
工事の名称	通信線路整備工事(2020-2-神管)
工事場所	兵庫県道高速神戸西宮線、兵庫県道高速大阪西宮線、外
工事種別	電気通信
工事概要	光ケーブルの敷設
工期(自)	令和 2年 8月 15日
工期(至)	令和 5年 9月 30日
契約金額	1,448,150,000 円
変更金額	52,030,000 円 増
変更後の契約金額	1,500,180,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

通信線路整備工事（2020-2-神管）

第 2 回変更

- ・新神戸トンネル内防災ネットワーク用光ケーブルの布設
- ・PA 満車表示装置システムに係る配管追加

以上