

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 4月 27日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2020-4-環)
工事場所	大阪市中央区久太郎町4丁目～大阪市福島区福島7丁目付近、大阪市中央区船場中央3丁目～大阪市中央船場中央4丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	(環状線本線部) (池田線本線部) 舗装補修工17,955.2m ² 舗装補修工 排水性舗装工 14,495.1m ² 16,228.3m ² アスファルト舗装工 アスファルト舗装工1726.9m ² 14,495.1m ² 道路附属施設工1式 埋設ジョイント補修工 (環状線ランプ 渡り線部) 0.8m ² 渡り線部)舗装補修工 道路附属施設工1式 5,028.7m ² (池田線ランプ 部) 排水性舗装工 舗装補修工 1,669.0m ² 405.6m ² アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 3,205.3m ² 405.6m ² 埋設ジョイント補修工 道路附属施設工1式 141.5m ² (東大阪線上り本線部) 道路附属施設工1式 道路附属施設工1式
工期(自)	令和 2年 12月 18日
工期(至)	令和 4年 4月 30日
契約金額	496,100,000 円
変更金額	275,550,000 円 増
変更後の契約金額	771,650,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2020-4-環） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版）の追加
- ・ アスファルト合材および防水への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以上