

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 6月 23日	
契約業者名	三井住友建設(株)	
契約業者の住所	東京都中央区佃2-1-6	
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事(2019-4-環)	
工事場所	大阪府中央区松屋町~大阪府中央区島之内1丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	P C桁等補修工 調査工 9,895.2m2→9,895.2m2 外ケーブル補強工 1式→1式 中央ヒンジ部改良 1式→1式 炭素繊維シート補強工 1式→1式 コンクリート表面保護工	750.1m2→750.1m2 マンホール工 1式→1式 検査路撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 2年 2月 29日	
工期(至)	令和 5年 2月 2日	
契約金額	1,628,000,000 円	
変更金額	42,350,000 円 増	
変更後の契約金額	1,670,350,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（2019-4-環）第2回変更

- ・ 詳細設計完了に伴う外ケーブル補強の構造及び施工方法の変更
- ・ 詳細設計完了に伴う中央ヒンジ部改良のコンクリート材料及び施工方法の変更
- ・ 詳細検討の結果、ヒンジ部連結支保工を削除
- ・ 詳細設計完了に伴うアンカー構造変更により、鉄筋探査を一部削除

以 上