

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 6月 22日		
契約業者名	ショーボンド建設(株)		
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8		
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(2019-1-大管)		
工事場所	大阪市浪速区芦原2丁目付近、大阪市住之江区東加賀屋1丁目～堺市堺区砂道町1丁目付近、大阪市西成区北津守1丁目付近、大阪市福島区大開3丁目～同区海老江8丁目付近		
工事種別	橋梁(P・C)		
工事概要	<table><tr><td>【堺線】 調査工 94径間→94径間 PC桁横桁連結工 1式→0 落橋防止装置工 1式→0 橋梁補修工 1式→1式 コンクリート表面保護工 70659.5m²→70659.5m² ASR橋脚補修工 1式→1式 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式</td><td>【西大阪線】 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式 【大阪西宮線】 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 仮設工 1式→1式</td></tr></table>	【堺線】 調査工 94径間→94径間 PC桁横桁連結工 1式→0 落橋防止装置工 1式→0 橋梁補修工 1式→1式 コンクリート表面保護工 70659.5m ² →70659.5m ² ASR橋脚補修工 1式→1式 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式	【西大阪線】 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式 【大阪西宮線】 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 仮設工 1式→1式
【堺線】 調査工 94径間→94径間 PC桁横桁連結工 1式→0 落橋防止装置工 1式→0 橋梁補修工 1式→1式 コンクリート表面保護工 70659.5m ² →70659.5m ² ASR橋脚補修工 1式→1式 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式	【西大阪線】 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式 【大阪西宮線】 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 仮設工 1式→1式		
工期(自)	令和 1年 7月 17日		
工期(至)	令和 6年 10月 2日		
契約金額	8,041,000,000 円		
変更金額	858,000,000 円 増		
変更後の契約金額	8,899,000,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2019-1-大管） 第1回変更

- ・ PC 桁横桁連結工等の削除
- ・ 外ケーブル構造の変更
- ・ 詳細設計の追加
- ・ 管理者協議、外ケーブル構造変更検討に伴う工期変更
元工期 令和1年7月17日～令和5年11月12日
変更工期 令和1年7月17日～令和6年10月2日

以上