

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 7月 6日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠隔監視システム改修工事(2020-大管・神管)
工事場所	四ツ橋料金所 外、全132箇所
工事種別	電気通信
工事概要	道路機械設備遠隔監視システムの改修
工期(自)	令和 2年 11月 3日
工期(至)	令和 6年 2月 29日
契約金額	2,950,200,000 円
変更金額	29,700,000 円 増
変更後の契約金額	2,979,900,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路機械設備遠隔監視システム改修工事（2020-大管・神管） 第1回設計変更

- ・トンネル防災受信盤の仕様変更に伴うIP通信制御装置及び中央処理装置の改修工事の追加
- ・IP通信制御装置の仕様変更
- ・その他数量精算