

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 7月 29日
契約業者名	(株) ピーエス三菱
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
工事の名称	P C桁床版補強大規模修繕工事 (2020-1-池)
工事場所	大阪府豊中市服部寿町5丁目～大阪府豊中市山ノ上町付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工 33径間 橋梁補修工 1式 (329.592t) コンクリート表面保護工 25758.4m ² 支障物撤去復旧工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 2年 9月 30日
工期(至)	令和 6年 10月 28日
契約金額	1,397,000,000 円
変更金額	661,650,000 円 増
変更後の契約金額	2,058,650,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-1-池） 第1回変更

- ・ 床版部（鋼板接着施工箇所）の鉄筋（鋼材）探査（上向き）の追加
- ・ 既設表面保護撤去および表面保護工の追加(B種)
- ・ 橋梁足場等設備工の変更
- ・ 鉄筋探査、表面保護工の変更に伴う工期変更
元工期 令和3年1月25日～令和6年2月18日
変更工期 令和3年1月25日～令和6年10月28日

以上