

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 10月 28日
契約業者名	日本オーチス・エレベータ (株)
契約業者の住所	東京都文京区本駒込 2 - 2 8 - 8
工事の名称	パーキングエリアエレベータ改修工事 (2 8 - 港・湾)
工事場所	朝潮橋 P A、泉大津 P A (陸側)
工事種別	機械器具設置
工事概要	朝潮橋 P A・泉大津 P A (陸側) に設置されているエレベータの改修工事
工期 (自)	平成 28年 5月 17日
工期 (至)	平成 28年 11月 30日
契約金額	56,160,000 円
変更金額	745,200 円 増
変更後の契約金額	56,905,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

パーキングエリアエレベータ改修工事(28 - 港・湾)第1回(最終)変更 変更理由書

- ・ いたずら防止カバーの追加
(泉大津・朝潮橋パーキングエリアエレベータ)
- ・ 機器停止昇降対応の追加
(泉大津パーキングエリアエレベータ)
- ・ 1階フロアボタン改修の変更
(朝潮橋パーキングエリアエレベータ)