

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 9月 26日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿1-25-1
工事の名称	六甲アイランド東工区下部工事
工事場所	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近
工事種別	土木
工事概要	橋梁下部工 鋼管矢板基礎工 5基 → 5基 ニューマチックケーソン基礎工 1基 → 1基 既設杭工(鋼管杭) 3基 → 3基 橋脚フーチング工 3基 → 3基 橋脚躯体工(柱部) 1基 → 1基 付帯工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式
工期(自)	2021年 8月 5日
工期(至)	2024年 8月 18日
契約金額	6,544,340,000 円
変更金額	227,700,000 円 増
変更後の契約金額	6,772,040,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

六甲アイランド東工区下部工事 第1回変更

1. 修正設計に伴う数量変更等

当工事の詳細設計を実施した設計業務において、設計条件の変更に伴う修正設計を実施した結果に基づき、数量変更等を行う。