

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 10月 19日	
契約業者名	(株) 奥村組	
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町 2 - 2 - 2	
工事の名称	上部耐震補強工事 (2021-2-環)	
工事場所	大阪市北区西天満2丁目～大阪市浪速区日本橋東3丁目付近	
工事種別	橋梁補修	
工事概要	工場製作工 409.374t 耐震連結装置工 (ゴム被覆チェーン)387基 耐震連結装置工 (PCケーブル連結)15基 橋脚梁拡張工 3基 支承補強装置工 (水平力分担構造)	432基 支承取替工 2基 構造物補修工 196箇所 現場塗装工 473.3m ² 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期 (自)	令和 4年 7月 16日	
工期 (至)	令和 9年 2月 16日	
契約金額	2,275,130,000 円	
変更金額	19,052,000 円 増	
変更後の契約金額	2,294,182,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

上部耐震補強工事（2021-2-環） 第1回変更

・2022年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上