

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 10月 26日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル9階
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2021-1-神)
工事場所	神戸市東灘区魚崎南町2丁目～神戸市灘区岩屋南町付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工(本線) 排水性舗装工(ランプ) 41,285.0→41,222.0m ² 2,555.3→1,733.9m ² 排水性舗装工(本線) アスファルト舗装工(ランプ) 35,604.2→35,555.7m ² 2,938.8→2,764.5m ² SFRC舗装工(本線) 半たわみ舗装工(ランプ) 5,680.8→5,666.3m ² 0→397.6 m ² 道路付属施設工(本線) 道路付属施設工(ランプ) 1→1式 1→1式 舗装補修工(ランプ) 仮設工 5,494.1→4,896.0m ² 1→1式 共通仮設費 1→1式
工期(自)	令和 3年 9月 23日
工期(至)	令和 4年 10月 31日
契約金額	874,500,000 円
変更金額	111,320,000 円 増
変更後の契約金額	985,820,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2021-1-神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ アスファルト合材および防水への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以上