

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和 4年 11月 14日  |
| 契約業者名    | 鹿島建設(株)  |
| 契約業者の住所  | 東京都港区元赤坂1-3-1  |
| 工事の名称    | コンクリート床版大規模更新工事(2022-1-神)  |
| 工事場所     | 神戸市中央区脇浜町3丁目付近   |
| 工事種別     | 橋梁補修   |
| 工事概要     | 現場塗装工<br>69.5→69.5m <sup>2</sup><br>床版工<br>1→1連<br>仮設工<br>1→1式<br>共通仮設費<br>1→1式<br>詳細設計費<br>1→1式 |
| 工期(自)    | 令和 4年 6月 21日   |
| 工期(至)    | 令和 5年 10月 31日  |
| 契約金額     | 409,805,000 円  |
| 変更金額     | 5,863,000 円 増  |
| 変更後の契約金額 | 415,668,000 円  |
| 変更理由     | 別紙のとおり   |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

コンクリート床版大規模更新工事（2022-1-神） 第1回変更

・2022年7月から適用する土木工事標準積算基準の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上