

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 1日		
契約業者名	三井住友建設(株)		
契約業者の住所	東京都中央区佃2-1-6		
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事(2019-4-環)		
工事場所	大阪市中央区松屋町~大阪市中央区島之内1丁目付近		
工事種別	橋梁(P・C)		
工事概要	P C桁等補修工 調査工 9,895.2m ² →9895.2m ² ディレクター橋構造改良工 外ケーブル補強工 1式→1式 中央ヒンジ部改良工 1式→1式 炭素繊維シート補強工 1式→1式 コンクリート表面保護工 750.1m ² →4,172.7m ²	断面修復工 0→1式 マンホール工 1式→1式 橋梁附属施設工 検査路撤去復旧工 1式→1式 排水装置撤去復旧工 0→24.5m 防鳥ネット設置工 0→313.6m ² 支障物撤去復旧工	外装板撤去復旧工 0→199.7m ² 危険防止ネット撤去復旧工 0→854.6m ² 既設構造物撤去工 0→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 2年 2月 29日		
工期(至)	令和 5年 2月 2日		
契約金額	1,670,350,000 円		
変更金額	254,100,000 円 増		
変更後の契約金額	1,924,450,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（2019-4-環）第3回(最終)変更

- ・ 詳細設計完了に伴う検査路の変更
- ・ 詳細設計完了に伴う炭素繊維シートの変更
- ・ 支障物撤去復旧工の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正
- ・ 現場環境改善費の補正
- ・ 数量精算等

以 上