

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和 4年 12月 23日   |
| 契約業者名    | 阪神高速技研(株)   |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階  |
| 業務の名称    | 阪神高速道路事業に資する中国の道路事情に関する<br>情報収集整理業務(2022年度)   |
| 業務場所     |   |
| 業務種別     | (その他)   |
| 業務概要     | 業務打合せ 1式→1式<br>報告書作成 1式→1式<br>浙江省及び江蘇省の有料高速道路に関する最新動向調査 1式→1式<br>道路維持管理等、道路事情全般に関する調査 1式→1式<br>長大橋梁の計画および建設の状況に関する調査 1式→1式<br>長大吊橋のアンカレッジに関する調査 0→1式<br>報告書作成 1式→1式 |
| 業務期間(自)  | 令和 4年 5月 13日  |
| 業務期間(至)  | 令和 5年 3月 5日   |
| 契約金額     | 9,966,000 円   |
| 変更金額     | 2,442,000 円 増   |
| 変更後の契約金額 | 12,408,000 円  |
| 変更理由     | 別紙のとおり  |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

阪神高速道路事業に資する中国の道路事情に関する情報収集整理業務(2022年度)

### 第1回変更

本業務は、中国における道路維持管理等、道路事情に関する最新情報、長大橋梁の計画及び建設の状況、および浙江省及び江蘇省の有料高速道路に関する最新動向について情報収集し、今後の阪神高速道路の事業展開に資する知見を見出すことを目的とする業務である。

今般、神戸建設部より、下記の要件に関する調査要望があり、本業務の目的とも合致するため、技術部国際室として本業務にて調査を実施することとしたため、下記の項目を追加するものである。

- ・長大吊橋のアンカレイジに関する調査

中国における、軟弱地盤上にアンカレイジを設けた長大吊橋の事例を調査し、それらの地盤状況や軟弱地盤対策についての情報を収集し整理すること

また、上記追加に伴う作業のため、業務工期を下記の通り延期する。

現工期：2022年5月13日 から 2023年1月13日まで

変更後：2022年5月13日 から 2023年3月5日まで

以上