

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 21日
契約業者名	昱工業(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市西区流通センター2-2-3
工事の名称	車両重量計測装置設置工事(2021-神)
工事場所	第二神明道路、若宮料金所、京橋社屋
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 設置
工期(自)	令和 4年 1月 21日
工期(至)	令和 5年 5月 31日
契約金額	206,800,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	206,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置設置工事(2021-神)第1回設計変更

・関連工事の遅延に伴う工期延期

(元) 2022年1月21日～2023年2月28日

(変更) 2022年1月21日～2023年5月31日