

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 21日
契約業者名	宮地エンジニアリング (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区靱本町1-8-2
業務の名称	災害対策用緊急資材 (ダンパスデッキ) 購入契約 (2022年度)
業務場所	阪神高速道路(株)が指定した場所
業務種別	購入等
業務概要	地震災害により橋梁の伸縮継手部に段差及び目開きが生じた際に、緊急車両の通行ができなくなる事態を速やかに解消し緊急輸送道路としての機能を確保するため、人力での運搬・設置が可能で、かつ大型車を含めた車両の連続走行にも耐えられ、伸縮継手部の段差及び目開きに対応可能な段差解消材「ダンパスデッキ」を災害対策用緊急資材として購入するものである。
業務期間(自)	令和 年 月 日
業務期間(至)	令和 5年 3月 31日
契約金額	44,299,200 円
変更金額	円
変更後の契約金額	44,299,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

災害対策用緊急資材（ダンパスデッキ）購入契約（2022 年度）

・変更理由

当該業務において、新型コロナウイルス感染症蔓延の影響に伴い、原材料の入荷遅延及び加工工場の稼働率が著しく低下したため、納期を当初の2月24日より3月31日に変更するものである。