

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 14日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田1-1-20
工事の名称	塗装改良工事 (2020-3-湾)
工事場所	泉北郡忠岡町～岸和田市木材町付近
工事種別	塗装
工事概要	現場塗装工 36,694.9m <sup>2</sup> → 37,884.4m <sup>2</sup> 鋼桁現場塗装工 36,694.9m <sup>2</sup> → 37,884.4m <sup>2</sup> 高欄補修工 1,672.3m <sup>2</sup> → 1,672.3m <sup>2</sup> コンクリート表面保護工 1,672.3m <sup>2</sup> → 1,672.3m <sup>2</sup> 支障物撤去復旧工 0→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工期 (自)	令和 3年 3月 1日
工期 (至)	令和 5年 3月 20日
契約金額	1,092,355,000 円
変更金額	12,430,000 円 増
変更後の契約金額	1,104,785,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 塗装改良工事（2020-3-湾） 第2回(最終)変更

- ・作業通路（吊り足場）の追加
- ・役務費の追加
- ・作業ヤード整備工の追加
- ・支障物撤去復旧工（支承水切りカバー、堆積物撤去工）の追加
- ・交通管理工の変更
- ・熱中症対策に資する現場管理費の補正
- ・数量精算

以 上