

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 31日
契約業者名	ピーエス三菱・極東興和特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事 (2019-3-松)
工事場所	大阪府大阪市平野区喜連2丁目～大阪府松原市大堀4丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工 (91径間、12基)1式→(93径間、12基)1式 橋梁補修工 1式→1式 コンクリート表面保護工 6,9405.8m2→6,9405.8m2 ASR橋脚補修工 1式→1式 コンクリート構造物補修工(上部) 1式→1式 コンクリート構造物補修工(下部) 1式→1式 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 1年 7月 20日
工期(至)	令和 6年 3月 25日
契約金額	8,850,600,000 円
変更金額	2,333,100,000 円 増
変更後の契約金額	11,183,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事(2019-3-松) 第2回変更

- ・ 断面修復工の変更
- ・ PC グラウト再注入工(横締め)の追加
- ・ PC 桁外ケーブル補強構造の変更 (クイーンポスト形式)
- ・ コンクリート構造物補修工 (下部) の追加
- ・ 詳細設計費の変更
- ・ PC 桁補強構造の変更、PC グラウト再注入工(横締め)の追加、コンクリート構造物補修工 (下部) の追加に伴う工期延期
元工期 2019年7月20日～2023年6月26日
変更工期 2019年7月20日～2024年3月25日

以上