

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月 25日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区三田3-1-3-16 三田43MTビル9階
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2021-10-湾)
工事場所	泉佐野市住吉町～泉佐野市りんくう往来南付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 本線部 22,326.5m <sup>2</sup> →23,577.5m <sup>2</sup> ランプ部 9,040.2m <sup>2</sup> →9,025.0m <sup>2</sup> 排水性舗装工 本線部 18,089.6m <sup>2</sup> →19,371.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 ランプ部 9,040.2m <sup>2</sup> →9,025.0m <sup>2</sup> SFRC舗装工 本線部 4,236.9m <sup>2</sup> →4,206.5m <sup>2</sup> 道路附属施設工 本線部 1式→1式 ランプ部 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工期(自)	令和 4年 2月 8日
工期(至)	令和 5年 4月 30日
契約金額	577,500,000 円
変更金額	119,900,000 円 増
変更後の契約金額	697,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2021-10-湾） 第1回(最終)変更

- ・事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・作業時間帯の変更
- ・床版補修工の追加
- ・非常駐車帯排水処理工の追加
- ・可撓性踏掛版工の追加
- ・アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・数量精算等

以上