

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 16日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	阪神高速道路の橋梁構造物のアセットマネジメントに関する検討及びその他業務(2021年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・変状・異常の検知検討【変更】・劣化・損傷の進展予測【変更】・技術委員会の運営補助【変更】・なにわ筋線に近接する阪神高速道路の安全性・供用性等の確保に向けた技術検討委員会(仮称)の開催・運営【変更】・業務期間【変更】
業務期間(自)	令和 3年 8月 20日
業務期間(至)	令和 5年 6月 27日
契約金額	32,563,300 円
変更金額	13,134,000 円 増
変更後の契約金額	45,697,300 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。