

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 5月 18日
契約業者名	昱工業(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市西区流通センター2-2-3
工事の名称	入路仮閉鎖装置設置工事(2020-1-大管)
工事場所	夕陽丘入路他、全52箇所
工事種別	機械器具設置
工事概要	入路仮閉鎖装置の 設置
工期(自)	令和 2年 11月 18日
工期(至)	令和 5年 5月 31日
契約金額	2,246,200,000 円
変更金額	124,850,000 円 減
変更後の契約金額	2,121,350,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

入路仮閉鎖装置設置工事(2020-1-大管) 第2回(最終)設計変更

- ・ 門構造照査による一部入路における施工中止
- ・ 仮閉鎖装置制御盤の仕様変更
- ・ その他数量精算