

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 5月 29日
契約業者名	昱工業(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市西区流通センター2-2-3
工事の名称	車両重量計測装置設置工事(2021-神)
工事場所	第二神明道路、若宮料金所、京橋社屋
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 設置
工期(自)	令和 4年 1月 21日
工期(至)	令和 5年 7月 31日
契約金額	206,800,000 円
変更金額	35,970,000 円 増
変更後の契約金額	242,770,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 車両重量計測装置設置工事(2021-神)第2回設計変更

- ・舗装改修工事の追加
- ・重量データ蓄積装置の仕様変更
- ・関連工事の遅延に伴う工期延期  
(元) 2022年1月21日～2023年5月31日  
(変更) 2022年1月21日～2023年7月31日

以上