

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 13日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事(2019-1-大管)
工事場所	大阪市浪速区芦原2丁目付近、大阪市住之江区東加賀屋1丁目～堺市堺区砂道町1丁目付近、大阪市西成区北津守1丁目付近、大阪市福島区大開3丁目～同区海老江8丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	1工区【堺線】 調査工 94径間→94径間 橋梁補修工 1式→1式 コンクリート表面保護工 70,659.5m ² →70,659.5m ² ASR橋脚補修工 1式→1式 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式 【西大阪線】 【大阪西宮線】 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 1式→1式 仮設工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 2工区【堺線】 調査工 0→3径間 橋梁補修工 0→3径間 コンクリート表面保護工 0→313.1m ² 支障物撤去復旧工 0→1式 仮設工 0→1式 共通仮設費 0→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 1年 7月 17日
工期(至)	令和 6年 10月 2日
契約金額	8,899,000,000 円
変更金額	492,800,000 円 増
変更後の契約金額	9,391,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2019-1-大管） 第2回変更

- ・ RC 床版補強工の追加

- ・ 調査工の追加

以 上