

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 6月 16日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿1-25-1
工事の名称	六甲アイランド東工区下部工事
工事場所	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近
工事種別	土木
工事概要	橋梁下部工 鋼管矢板基礎工 5基 ニューマチックーツ基礎工1基 既設杭工(鋼管杭) 3基 橋脚フーチング工 3基 橋脚躯体工(柱部) 1基 障害物撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	2021年 8月 5日
工期(至)	2026年 12月 31日
契約金額	6,772,040,000 円
変更金額	1,309,000,000 円 増
変更後の契約金額	8,081,040,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 六甲アイランド東工区下部工事 第2回変更

1. 雨水管撤去工および設置工の追加 (PPE-5)
2. 地中障害物撤去工の追加
3. 鋼管矢板基礎工施工法の変更
4. 工期の延期 (工期末 2024.8.18 → 2026.12.31)