

(第3回最終変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|---------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 5年 9月 15日 |
| 契約業者名 | アイ電気通信(株) |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤1-6-45 |
| 工事の名称 | 通信線路整備工事(2020-2-神管) |
| 工事場所 | 兵庫県道高速神戸西宮線、兵庫県道高速大阪西宮線、外 |
| 工事種別 | 電気通信 |
| 工事概要 | 光ケーブルの敷設 |
| 工期(自) | 令和 2年 8月 15日 |
| 工期(至) | 令和 5年 9月 30日 |
| 契約金額 | 1,500,180,000 円 |
| 変更金額 | 55,880,000 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 1,556,060,000 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

通信線路整備工事（2020-2-神管）
第3回（最終）変更理由書

- ・ 神戸長田トンネル耐火防護の追加
- ・ 数量精算