

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 契約変更年月日  | 平成 28年 12月 19日           |
| 契約業者名    | (株) 総合技術コンサルタント          |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市東淀川区東中島 3-5-9      |
| 業務の名称    | 長大橋の限界状態設計法に基づく設計基準等検討業務 |
| 業務場所     | 阪神高速道路株式会社の指定する場所        |
| 業務種別     | 土木設計                     |
| 業務概要     | 限界状態設計法に基づく設計基準等を検討する。   |
| 業務期間(自)  | 平成 27年 12月 2日            |
| 業務期間(至)  | 平成 29年 3月 31日            |
| 契約金額     | 14,904,000 円             |
| 変更金額     | 8,100,000 円 増            |
| 変更後の契約金額 | 23,004,000 円             |
| 変更理由     | 別紙のとおり                   |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

長大橋の限界状態設計法に基づく設計基準等検討業務（第1回変更）

- ・耐風安定性およびケーブル形式変更に関する構造特性の検証の追加
- ・構造形状の違いによる建設費への影響の検証の追加
- ・上記検討項目の追加に伴う業務期間の延長