

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 12月 8日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8 - 1 7 - 1
工事の名称	舗装補修工事 (2 7 - 5 - 神管)
工事場所	神戸市中央区波止場町、尼崎市南城内、神戸市北区山田町下谷上～同区有野町 唐櫃
工事種別	舗装
工事概要	通常補修工事 神戸西宮線 3,031.3m ² 大阪西宮線 7,833.8m ² 北神戸線 9,264.6m ² 北神戸線(北延伸) 2,874.2m ² 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 28年 3月 15日
工期 (至)	平成 29年 9月 30日
契約金額	216,972,000 円
変更金額	3,456,000 円 減
変更後の契約金額	213,516,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-5-神管） 第1回変更

- ・ 工程調整等による、武庫川入路部舗装工の削除

以上