

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 13日
契約業者名	(株) 奥村組
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-2-2
工事の名称	上部耐震補強工事(2021-2-環)
工事場所	大阪市北区西天満2丁目～大阪市浪速区日本橋東3丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	工場製作工 409.374 t → 484.810 t 耐震連結装置工(ゴム被覆チェーン) 387 基 → 387 基 耐震連結装置工(PCケーブル連結) 15 基 → 15 基 橋脚梁拡幅工 3 基 → 3 基 支承補強装置工(水平力分担構造) 432 基 → 432 基 支承取替工 2 基 → 2 基 構造物補修工 196 箇所 → 196 箇所 現場塗装工 473.3m ² → 473.3m ² 常設足場設置工 0 → 1,474.8m ² 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式、詳細設計費 1式 → 1式
工期(自)	令和 4年 7月 16日
工期(至)	令和 9年 2月 16日
契約金額	2,294,182,000 円
変更金額	831,248,000 円 増
変更後の契約金額	3,125,430,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

上部耐震補強工事(2021-2-環) 第2回変更

- ・ 詳細設計費 「区間Ⅱ（肥後橋・中之島地区）」の削除
- ・ 常設足場概略設計の追加
- ・ 常設足場設置工の追加

以上