

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 16日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田1-1-20
工事の名称	塗装改良工事 (2020-1-湾岸)
工事場所	神戸市東灘区深江浜町付近
工事種別	塗装
工事概要	現場塗装工 35,606.2m ² → 36,885.1m ² 鋼桁現場塗装工 35,472.8m ² → 36,751.7m ² 鋼製橋脚現場塗装工 133.4m ² → 133.4m ² 高欄補修工 1,291.3m ² → 1,360.3m ² コンクリート表面保護工 1,291.3m ² → 1,360.3m ² 支障物撤去復旧工 0 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式
工期 (自)	令和 3年 3月 1日
工期 (至)	令和 5年 10月 19日
契約金額	958,430,000 円
変更金額	188,100,000 円 増
変更後の契約金額	1,146,530,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

塗装改良工事(2020-1-湾岸) 第2回(最終)変更

- ・ 下面養生シート及び側面飛散防止メッシュシートの追加
- ・ 支障物撤去復旧工の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ インフレスライド調整額の追加
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 数量清算

以 上