

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 26日
契約業者名	鹿島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1
工事の名称	コンクリート床版大規模更新工事(2022-1-神)
工事場所	神戸市中央区脇浜町3丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	現場塗装工 69.5→69.5m ² 床版工 1→1連 仮設工 1→1式 共通仮設費 1→1式 詳細設計費 1→1式
工期(自)	令和 4年 6月 21日
工期(至)	令和 5年 10月 31日
契約金額	415,668,000 円
変更金額	167,332,000 円 増
変更後の契約金額	583,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

コンクリート床版大規模更新工事 (2022-1-神) 第2回(最終)変更

- ・作業時間帯の変更
- ・床版工の追加・変更
- ・排水装置工の追加
- ・遮音壁工の追加
- ・降雨・防音対策設備の追加
- ・作業足場の追加
- ・交通管理工の追加
- ・沿道対策路下監視員の追加
- ・鉛中毒対策費の追加
- ・詳細設計費の追加・変更
- ・数量精算等

以上