

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 30日
契約業者名	(株) エフエムシー
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南船場1-14-10
工事の名称	道路照明設備更新工事(2020-1-大管)
工事場所	大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、外
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の更新
工期(自)	令和 2年 10月 28日
工期(至)	令和 7年 3月 10日
契約金額	1,397,000,000 円
変更金額	341,000,000 円 増
変更後の契約金額	1,738,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事(2020-1-大管) 第1回変更
第1回 変更理由書

- ・照明方式変更に伴う機器仕様及び配管配線変更
- ・施工対象箇所追加及び照明方式変更に伴う工期延期
- ・数量精算等