

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 11月 30日
契約業者名	MMB・森組特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事
工事場所	兵庫県神戸市兵庫区御所通～長田区東尻池町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作 692.607 t → 777.457 t 鋼製橋脚工 7 基 → 7 基 既設構造物補強工 1 式 → 1 式 支障物撤去復旧工 1 式 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式 詳細設計費 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 1年 6月 27日
工期(至)	令和 5年 11月 30日
契約金額	2,988,260,000 円
変更金額	915,750,000 円 増
変更後の契約金額	3,904,010,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事 第4回（最終）変更

- ・ 鋼製橋脚架設工の変更
- ・ 既設構造物補強工の変更
- ・ 鋼製橋脚基礎工（R C 躯体工含む）の変更
- ・ 支障物撤去復旧工の追加
- ・ 地中障害物調査の追加
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 渋滞対策の追加
- ・ 詳細設計費の変更

以 上