

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 1月 26日
契約業者名	星和電機(株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池36
工事の名称	トンネル警報板更新その他工事(2021-大管・神管)
工事場所	湊町出路、井吹トンネル、太山寺トンネル、藍那トンネル、長坂山トンネル、白川トンネル、神戸長田トンネル、新神戸トンネル、外
工事種別	電気通信
工事概要	トンネル警報板の更新 火災表示板の新設
工期(自)	令和 3年 8月 6日
工期(至)	令和 6年 1月 31日
契約金額	563,200,000 円
変更金額	26,950,000 円 増
変更後の契約金額	590,150,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル警報板更新その他工事（2021-大管・神管）
第1回（最終）変更理由書

- ・トンネル警報板表示項目の追加
- ・数量精算等