

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月 26日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠隔監視システム改修工事(2020-大管・神管)
工事場所	四ツ橋料金所 外、全130箇所
工事種別	電気通信
工事概要	道路機械設備遠隔監視システムの改修
工期(自)	令和 2年 11月 3日
工期(至)	令和 6年 2月 29日
契約金額	3,285,700,000 円
変更金額	34,870,000 円 増
変更後の契約金額	3,320,570,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路機械設備遠隔監視システム改修工事（2020-大管・神管）第3回（最終）設計変更

- ・管理者協議に伴う交通管理工の変更
- ・その他数量精算等