

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月 29日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム
契約業者の住所	大阪府堺市堺区大浜西町3
工事の名称	東大阪線鋼桁大規模修繕工事(その1)
工事場所	大阪市西区西本町3丁目～大阪市西区阿波座1丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	<p>【その1区間(東上P38～P49)】</p> <p>鋼桁工 鋼床版桁工 1連 → 1連 (15.769t → 15.769t)、鋼3径間連続桁工 2連 → 2連 (314.462t → 314.462t) 鋼4径間連続桁工 1連 → 1連 (199.036t → 199.036t)、遮音壁工 0 → 311.0m</p> <p>鋼製梁工 鋼製橋脚工 8基 → 8基 (136.131t → 135.910t)、標識工 2基 → 2基、下部工検査路工 0 → 14.348t</p> <p>R C橋脚工 R C橋脚改築工 10基 → 10基</p> <p>床版工 R C床版工 240.1m² → 240.1m²、高欄工 311.3m → 311.3m、電気通信管路工 0 → 1式</p> <p>舗装工 アスファルト舗装工 947.4m² → 947.4m²</p> <p>既設構造物撤去工 1式 → 1式、支障物撤去復旧工 1式 → 1式、仮設工(共通) 1式 → 1式</p> <p>【その2区間(東上P49～P54)】</p> <p>鋼桁工 単純鋼床版桁工 1連 → 1連 (95.620t → 95.620t)、鋼2径間連続桁工 1連 → 1連 (149.013t → 149.013t) 鋼単純桁工 2連 → 2連 (101.117t → 101.117t)、遮音壁工 0 → 224.6m</p> <p>鋼製梁工 鋼製橋脚工 5基 → 5基 (80.557t → 80.336t)、下部工検査路工 0 → 7.666t</p> <p>R C橋脚工 R C橋脚改築工 5基 → 5基</p> <p>床版工 R C床版工 116.0m² → 116.0m²、高欄工 221.5m → 221.5m</p> <p>舗装工 アスファルト舗装工 686.6m² → 686.6m²</p> <p>既設構造物撤去工 1式 → 1式、支障物撤去復旧工 1式 → 1式、仮設工(共通) 1式 → 1式</p> <p>共通仮設費 1式 → 1式、詳細設計費 1式 → 1式 (総鋼桁鋼重 875.017t、総鋼製梁鋼重 250.053t)</p>
工期(自)	令和 2年 8月 29日
工期(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	7,499,250,000 円
変更金額	415,800,000 円 増
変更後の契約金額	7,915,050,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

東大阪線鋼桁大規模修繕工事（その1）第4回変更

- ・ 遮音壁工の追加
- ・ 下部工検査路工の追加
- ・ 支障物撤去工の追加
- ・ 仮排水装置設置撤去工の追加
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 数量精算等

以 上