

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 3月 21日
契約業者名	MMB・横河・宮地特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工事の名称	海老江工区鋼桁及び鋼製橋脚工事
工事場所	大阪市此花区高見1丁目～同市福島区大開4丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	(I期工事) 工場製作工 1式 付帯工(門型構造物) 1基 共通仮設費 1式 詳細設計費(門型構造物工) 1式 (II期工事) 工場製作工 1式 鋼桁工事 本線: 鋼3径間連続非合成箱桁工 2連 Bランプ: 鋼単純合成鉄桁工 1連 鋼2径間連続非合成箱桁工 1連 鋼4径間連続非合成箱桁工 1連 鋼単純合成箱桁工 1連 鋼単純鋼床版鉄桁工(拡幅桁) 1連 Cランプ: 鋼3径間連続非合成箱桁工 2連 北出路: 鋼単純合成箱桁工 1連 鋼製橋脚工事 本線: 鋼製門型橋脚工 1基 Bランプ: 鋼製単柱橋脚工 3基 鋼管集成橋脚工 1基 床版工事 1式 橋梁附属物工事 1式 仮設工(共通) 1式 付帯工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式 詳細設計費(3次元測量、CIMモデル作成) 1式 詳細設計費(門型構造物) 1式
工期(自)	2020年 3月 27日
工期(至)	2025年 8月 27日
契約金額	9,004,380,000 円
変更金額	492,360,000 円 増
変更後の契約金額	9,496,740,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

海老江工区鋼桁及び鋼製橋脚工事 第6回変更

1. 詳細設計一部完了による工場製品輸送工及び鋼桁架設工の変更
(PB0～PB2)
2. 詳細設計一部完了による床版工及び橋梁付属物工の変更
(P本5～P本8、P本8～A本2)
3. 現地調査の結果及び設計進捗による詳細設計の変更