

(第3回変更) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和 6年 3月 27日  |
| 契約業者名    | (株) ピーエス三菱  |
| 契約業者の住所  | 東京都港区東新橋一丁目9番1号   |
| 工事の名称    | P C桁床版補強大規模修繕工事 (2020-1-池)  |
| 工事場所     | 大阪府豊中市服部寿町5丁目～大阪府豊中市山ノ上町付近  |
| 工事種別     | 橋梁(P・C)   |
| 工事概要     | 調査工 35 径間 → 35 径間<br>調査工(橋脚補修) 9 基 → 9 基<br>橋梁補修工 1 式 (346.813 t) → 1 式 (346.813 t)<br>橋脚補修工 1 式 → 1 式<br>コンクリート表面保護工 28,284.4 m <sup>2</sup> → 28,284.4 m <sup>2</sup><br>支障物撤去復旧工 1 式 → 1 式<br>仮設工 1 式 → 1 式<br>上部耐震補強工 0 → 1 式<br>共通仮設費 1 式 → 1 式、 詳細設計費 1 式 → 1 式 |
| 工期(自)    | 令和 2年 9月 30日  |
| 工期(至)    | 令和 7年 10月 30日   |
| 契約金額     | 2,499,750,000 円   |
| 変更金額     | 47,817,000 円 増  |
| 変更後の契約金額 | 2,547,567,000 円   |
| 変更理由     | 別紙のとおり  |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-1-池） 第3回変更

- ・ 「PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-1-池）」の「維持修繕工事包括契約に関する基本協定書」に基づき、上部耐震補強工（工事B）で、詳細設計が完了した「空 P290～空 P306（17 橋脚）」の追加

以 上