

(第4回変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 7月 19日 |
| 契約業者名 | 大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | |
| 工事の名称 | 喜連瓜破橋大規模更新工事 |
| 工事場所 | 大阪市平野区喜連西6丁目～大阪市平野区瓜破西1丁目付近 |
| 工事種別 | 橋梁(P・C) |
| 工事概要 | 鋼桁工 鋼3径間連続鋼床版箱桁工 1連→1連 (1,361.736t→1,402.448t) 鋼コンクリート複合橋脚工 鋼コンクリート複合橋脚工 2基→2基 (281.750t→176.230t) 橋梁付属物工 遮音壁工 307.8m→307.8m、伸縮装置工 38.0m→38.0m 排水装置工 287.7m→287.7m、落橋防止装置工 12基→8基 横変位拘束装置工 1式→0 舗装工 アスファルト舗装工 2,677.9m ² →2,677.9m ² 、区画線工 1式→1式 既設構造物撤去工 1式→1式、付帯工 1式→1式、橋脚補修工 1式→1式、舗装補修工 1式→1式 伸縮継手補修工 1式→1式、遮音壁改良工1式→1式、仮設工 1式→1式、共通仮設費 1式→1式 |
| 工期(自) | 令和 3年 7月 1日 |
| 工期(至) | 令和 7年 6月 9日 |
| 契約金額 | 18,837,500,000 円 |
| 変更金額 | 3,190,000,000 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 22,027,500,000 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

喜連瓜破橋大規模更新工事 第4回変更

- ・新設橋梁の詳細設計による変更および追加
- ・将来の維持管理性確保のための常設足場の追加
- ・維持管理性向上のための新設橋梁高力ボルトの仕様変更
- ・交通管理者協議による交通管理工及び安全費の変更

以 上